

Feljegyzés

Mosonszentmiklós község Önkormányzata TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00001 szerződésszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mosonszentmiklóson elnevezésű pályázat 2. kooperációjáról

Dátum: 2018. június 4. 15 óra

Helyszín: Mosonszentmiklósi Polgármesteri hivatal épülete

Jelen vannak: a jelenléti íven szereplők

- megtekintésre került a már eddig elvégzett munka a polgármesteri hivatal a konyha és az orvosi rendelő esetén
- megtekintésre kerültek a már felszerelt napelemek és a hozzá kapcsolódó inverterek
- kivitelező képviselője tájékoztatást adott arról, hogy milyen szakipari munkák várhatók az elkövetkező hetekben
- meghatározásra került az orvosi rendelő külső homlokzatának a színe
- pontosításra került, hogy a következő munkaterület a polgármesteri hivatal lesz (szigetelés, mozgáskorlátozott WC kialakítása), várható kezdési időpont június közepe, megrendelő kérte, hogy a munkakezdés várható időpontját kb. 1 héttel előtte kapja meg a lakosság kiértesítése miatt (bejutás az épületbe)
- átbeszélésre került, hogy az esetleges műszaki tartalom változás az irányító hatóság és a közbeszerzés szempontjából milyen dokumentumokat kíván meg
- a következő kooperáció, ha valamely műszaki probléma nem kívánja meg, augusztusban lesz esedékes

Mosonszentmiklós, 2018. június 4.

Bedő Csaba
.....
Bedő Csaba polgármester



Jelenléti ív

Mosonszentmiklós község Önkormányzata TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00001 szerződésszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mosonszentmiklóson elnevezésű pályázat kooperációja

Dátum: 2018. június 4. 15 óra

Helyszín: Mosonszentmiklósi Polgármesteri hivatal épülete

Jelen vannak:

Név	Beosztás	Aláírás
BEDŐ CSABA	polgármester	Bedő Csaba
PRÉNYEK LÁSZLÓ	VIVITALEZŐ	Prények László
HORVÁTHNÉ KERÉZA VIRÁG	közbeszerző	Horváthné Keréza Virág
SMITÓCA ÁGNES	PROJEKTFELELŐS	Smitóca Ágnes
KETINCEN ANITA	MŰK. ELN.	Ketincen Anita