

Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv

Készült: 2018. szeptember 21-én a Mosonszentmiklósi Polgármesteri Hivatal épületében.

a.) Az eljárás kezdetének és befejezésének időpontja:

- az átadás megkezdése: 2018. szeptember 21.
- az átadás befejezése: 2018. szeptember 21.

b.) Az átadás-átvételi eljárásen résztvevők neve, megnevezése, részvételi minősége:

- Mosonszentmiklós Önkormányzata részéről: **Bedő Csaba Polgármester**
(építtető)
- Jáger és Társa Kft. részéről: **Péntek István**
(kivitelező)
- Műszaki ellenőr: **Kettinger Attila**

Tárgy: A Mosonszentmiklós Község Önkormányzata tulajdonban lévő területen (Mosonszentmiklós, Zrínyi M. utca 6. hrsz: 4) „**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése**” elnevezésű projekt negyedik részének műszaki átadás-átvételi eljárása.

A projekt négy helyszínt (önkormányzati létesítményt) érint:

- Polgármesteri Hivatal épülete,
- Önkormányzati konyha épülete,
- Óvoda épületei,
- Orvosi rendelő épülete.

Jelen műszaki átadás-átvételi eljárás az **Önkormányzati Óvoda** épületét érinti.

Az építkezés adatai:

- Az építkezés helye: Mosonszentmiklós, Zrínyi M. utca 6. hrsz: 4
- Építtető: Mosonszentmiklósi Község Önkormányzata
9154 Mosonszentmiklós, Fő u. 3.
- Kivitelező: Jáger és Társa Kft.
9176 Mecsér, Jókai M. utca 10.



- Szerződéskötés ideje: 2018. február 9.
- Kivitelezés kezdési ideje: 2018. február 27.
- Kivitelezés szerződés szerinti befejezése: 2018. augusztus 29.
- Építési engedély száma, kelte: építési engedély nélkül építhető
- Engedélyező hatóság: építési engedély nélkül építhető
- Pályázati konstrukció megnev.: TOP-3.2-1-15-GM1-2016-00001
- E-Főnapló azonosító: 2018/3367/1-1

c.) Az építető által érvényesíteni kívánt szavatossági igények:

- A vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően, a hatályos jogszabályok szerint.
- A garanciális és szavatossági igények kezdeti időpontja: 2018. augusztus 29.
- Az átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított egy éven belül utófelülvizsgálati eljárás lefolytatására kerül sor. Az eljárást a megrendelő készíti elő és hívja meg arra a kivitelezőt.

d.) A megrendelő észrevételei:

A megrendelő kéri a kivitelezőt az átadás átvételi dokumentáció átadására, mely tartalmazza a következőket: garanciajegy, a beépített anyagok és berendezések mindegyikének teljesítménynyilatkozata, a beépített műszaki berendezések használati útmutatója, szükség esetén az adott műszaki berendezés működtetéséhez szükséges oktatás jegyzőkönyvszerű igazolása.

e.) A műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, hiányok, hiányosságok megnevezése:


f.) A hibás munkarészekre eső költségvetési összeg:

- g.) A kivitelező képviselője kijelenti, hogy a mai nappal a terveknek megfelelő, rendeltetészerű használatra alkalmas állapotú munkálatokat a megrendelő részére átadja. Kivitelező az eljárás részeként termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot tesz az általa beépített anyagok, munkarészek megfelelőségére, valamint az elvégzett munkák szakszerűségére vonatkozóan.**

h.) A **megrendelő képviselője** kijelenti, hogy a megrendelő által megjelölt időpontban megvizsgálta az elkészült tevékenységet és a vállalozási szerződésben foglaltakat. A kivitelezőktől a mai napon az elkészült munkálatokat átveszi. Megállapítja, hogy az elkészített munkálatok következtében a létesítmény, az átadás időpontjában, a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. A kivitelezés során elkészült munkálatok a szerződésben foglaltaknak megfelelő mennyiségben és minőségben készültek el.

Ezen jegyzőkönyv 3 (három) számozott oldalt tartalmaz.

Kmf.



.....
megrendelő részéről



.....
kivitelező részéről



.....
műszaki ellenőr