

Műszaki átadás-átvétel során feltárt hiányosságok pótlásának jegyzőkönyve

Készült: 2018. szeptember 24-én a Mosonszentmiklósi Polgármesteri Hivatal épületében.

a.) Az utóellenőrzési eljáráson résztvevők neve, megnevezése, részvételi minősége:

- Mosonszentmiklós Önkormányzata részéről: **Bedő Csaba Polgármester**
(építtető)
- Jáger és Társa Kft. részéről: **Péntek István**
(kivitelező)
- Műszaki ellenőr: **Kettinger Attila**

Tárgy: A Mosonszentmiklós Község Önkormányzata tulajdonban lévő épületeken folyó „**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése**” elnevezésű projekt műszaki átadás-átvételi eljárása során feltárt hiányosságok utóellenőrzése.

A projekt négy helyszínt (önkormányzati létesítményt) érint:

- Polgármesteri Hivatal épülete,
- Önkormányzati konyha épülete,
- Óvoda épületei,
- Orvosi rendelő épülete.

Jelen utóellenőrzési eljárás az Orvosi Rendelő és a Polgármesteri Hivatal épületét érinti, mivel ezen két épület műszaki átadás-átvételi eljárásán került rögzítésre hiányosság a jegyzőkönyvben.

Az építkezések adatai:

- Az építkezés helyszínei: Mosonszentmiklós, Tánicsics u. 2. hrsz: 449 (orv.rend.)
Mosonszentmiklós, Fő út 3. hrsz: 3 és 5 (pm hivatal)
- Építtető: Mosonszentmiklósi Község Önkormányzata
9154 Mosonszentmiklós, Fő út 3.
- Kivitelező: Jáger és Társa Kft.
9176 Mecsér, Jókai M. utca 10.
- Szerződéskötés ideje: 2018. február 9.



- Kivitelezés kezdési ideje: 2018. február 27.
- Kivitelezés szerződés szerinti befejezése: 2018. augusztus 29.
- Építési engedély száma, kelte: építési engedély nélkül építhető
- Engedélyező hatóság: építési engedély nélkül építhető
- Pályázati konstrukció megnev.: TOP-3.2-1-15-GM1-2016-00001
- E-Főnapló azonosító: 2018/3367/1-1

b.) A **megrendelő képviselője** kijelenti, hogy a korábban, épületenként lezajlott műszaki átadás-átvételi eljárásokon feltárt, hiányosságokat a kivitelező pótolta.

Ezen jegyzőkönyv 2 (kettő) számozott oldalt tartalmaz.

Kmf.


.....
megrendelő részéről


.....
kivitelező részéről


.....
műszaki ellenőr