

Feljegyzés

Mosonszentmiklós község Önkormányzata TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00001 szerződésszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mosonszentmiklóson elnevezésű pályázat 1. kooperációjáról

Dátum: 2018. március 22. 15 óra

Helyszín: Mosonszentmiklósi Polgármesteri hivatal épülete

Jelen vannak: a jelenléti íven szereplők

- megállapításra került, hogy a TOP energetikai pályázat kapcsán szükséges kooperációkat tartani
- megtekintésre került az eddig elvégzett munka: polgármesteri hivatal nyílászárók cseréi és a konyha épülete esetén a szigetelési munkák
- pontosításra került, hogy a következő munkaterület az orvosi rendelő lesz, várható kezdési időpont április közepe
- az orvosi rendelő tetőszerkezetét a műszaki ellenőr, a kivitelező és a statikus megvizsgálta, többletmunka igénye merült fel a tetőszerkezet állapotában az utóbbi években bekövetkező negatív változások miatt
- átbeszélésre került, hogy az esetleges többletmunka engedélyeztetése az irányító hatósággal milyen dokumentumokat kíván meg
- átbeszélésre került, hogy az esetleges többletmunka közbeszerzés szempontjából milyen feladatokat ró az önkormányzatra és a közbeszerzési szakértőre
- az esetleges többletmunka miatt a kivitelezővel kötött szerződést is módosítani kell, árajánlat beszerzése is szükséges
- a következő kooperáció, ha valamely műszaki probléma nem kívánja meg, májusban lesz esedékes

Mosonszentmiklós, 2018. március 22.

.....
Bedő Csaba - polgármester








Jelenléti ív

Mosonszentmiklós község Önkormányzata TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00001 szerződésszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mosonszentmiklóson elnevezésű pályázat kooperációja

Dátum: 2018. március 22. 15 óra

Helyszín: Mosonszentmiklósi Polgármesteri hivatal épülete

Jelen vannak:

Név	Beosztás	Aláírás
BEDŐ CSABA	polgármester	
KETTINGER ANITA	MŰR. EU.	
PÉNTEK ISTVÁN JÁRÓK ÉS TÁRSAI KFT.	KUTATÁS S ZPI	
STI TOLA LÁRCS	FEJL. TANÁCSADÓ	
HORVÁTHNÉ KERCSA VIRÁG	KÖZBESZERZÉS	
.....		