

Feljegyzés

Mosonszentmiklós község Önkormányzata TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00001 szerződésszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mosonszentmiklóson elnevezésű pályázat 2. kooperációjáról

Dátum: 2018. június 4. 15 óra

Helyszín: Mosonszentmiklósi Polgármesteri hivatal épülete

Jelen vannak: a jelenléti íven szereplők

- megtekintésre került a már eddig elvégzett munka a polgármesteri hivatal a konyha és az orvosi rendelő esetén
- megtekintésre kerültek a már felszerelt napelemek és a hozzá kapcsolódó inverterek
- kivitelező képviselője tájékoztatást adott arról, hogy milyen szakipari munkák várhatók az elkövetkező hetekben
- meghatározásra került az orvosi rendelő külső homlokzatának a színe
- pontosításra került, hogy a következő munkaterület a polgármesteri hivatal lesz (szigetelés, mozgáskorlátozott WC kialakítása), várható kezdési időpont június közepe, megrendelő kérte, hogy a munkakezdés várható időpontját kb. 1 héttel előtte kapja meg a lakosság kiértékelése miatt (bejutás az épületbe)
- átbeszélésre került, hogy az esetleges műszaki tartalom változás az irányító hatóság és a közbeszerzés szempontjából milyen dokumentumokat kíván meg
- a következő kooperáció, ha valamely műszaki probléma nem kívánja meg, augusztusban lesz esedékes

Mosonszentmiklós, 2018. június 4.

.....
 Bedő Csaba polgármester



Jelenléti ív

Mosonszentmiklós község Önkormányzata TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00001 szerződésszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mosonszentmiklóson elnevezésű pályázat kooperációja

Dátum: 2018. június 4. 15 óra

Helyszín: Mosonszentmiklósi Polgármesteri hivatal épülete

Jelen vannak:

Név	Beosztás	Aláírás
BÉDY CSABA	plasztikus	háló háló
PRÉVIERE László	VITTELKÖZVETŐ	PR
HORVÁTHNÉ KERESZTES VILÁG	közbeszerzés	Keresztes Világ
SMITÓCA ÁGNEL	PROJEKTFELELŐS	SMITÓCA
KETINCEN ANITA	MŰK. EU.	KETINCEN